

今後のスケジュールについて(案)

第1回大牟田・荒尾清掃施設組合
一般廃棄物処理施設整備検討委員会

項目	年度									
	2019 R1	2020 R2	2021 R3	2022 R4	2023 R5	2024 R6	2025 R7	2026 R8	2027 R9	2028 R10
ごみ処理基本計画策定 (大牟田市分)	→									
(荒尾市分)	→									
循環型社会形成推進 地域計画策定		→								
施設整備検討委員会 (6回開催予定)			→							
施設整備基本計画策定			→							
発注仕様書作成 事業者選定等				→						
施設整備事業 (実施設計, 建設工事)						→	→	→	→	● 供用開始 (R10年4月)
建設候補地選定			→							
測量・地質調査			→							
生活環境影響調査				→						