

一般廃棄物処理施設整備基本計画策定等業務 作業工程表

項目	2021年						2022年		
	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1. キーデート		施設見学 8/下		建設地選定 10/下					基本計画確定 3/中
2. 委員会									
1)委員会 (計6回)	7/30 ▽	8/下 ▽			11/下 ▽		1/中 ▽	2/中 ▽	3/中 ▽
委員会議題 (予定)	・循環型社会形成地域推進計画 ・年間スケジュール ・概算施設規模	・施設規模 ・計画ごみ質 ・処理方式比較 ・ごみ分別 ・環境保全目標案 ・建設候補地			・処理能力 ・処理方式 ・処理フロー ・余熱利用、省エネ案		・アンケート結果 ・設備構成、配置計画 ・概算事業費 ・事業方式、発注方式 ・運転管理計画 ・整備スケジュール	・施設整備 基本計画書案	・施設整備 基本計画書
3. 整備基本計画 (主要項目)									
1) 基本事項の整理 (1)ごみ処理体系・課題等の整理 (2)ごみ処理・処分基本方針 (3)処理対象物の将来推計(概算)	基本事項の整理検討								
2) 施設整備基本計画 (1)施設整備の基本方針 (2)計画ごみ質・施設規模検討 (3)環境保全目標(排出基準等)設定 (4)処理システム・方式 (5)余熱利用・省エネ計画検討 (6)災害時に対する検討 (7)主要設備構成、処理フロー等検討 (8)施設配置計画検討 (9)概算事業費・財源計画検討 (10)運転管理計画検討 (11)施設整備スケジュール検討		整備基本方針の検討、施設規模・ごみ質検討、環境保全目標検討等							
					処理方式検討、余熱利用・省エネ計画検討、災害時に対する検討、主要設備構成・処理フロー等検討、施設配置計画検討等				
							概算事業費・財源計画検討、運転管理計画検討、施設整備スケジュール検討、整備基本計画作成等		
3) 事業方式、発注方式の検討 (1)調査票作成・依頼先選定 (2)メーカーアンケート調査 (3)調査結果比較検討 (4)事業方式の検討 (5)発注方式の検討			調査票作成・アンケート依頼先選定						
					メーカーアンケート調査期間				
							アンケート結果比較、事業方式の検討・発注方式の検討		

※状況により、作業工程は変更になる場合があります。