

審議内容とスケジュール（案）（2023.2.3 修正版）

【第1回選定委員会時の指摘を受けて修正】

本委員会では、委員会条例第2条に基づき、次に掲げる事項を審議する。

- (1) 大牟田・荒尾清掃施設組合一般廃棄物処理施設の整備事業（以下「事業」という。）の実施方法の選定に関する事。
- (2) 大牟田・荒尾清掃施設組合一般廃棄物処理施設の整備事業者（以下「事業者」という。）の募集、選定等に係る実施方針に関する事。
- (3) 事業者の募集方法、事業の要求水準及び事業者の選定基準に関する事。
- (4) 事業者及び事業の提案書の審査に関する事。
- (5) その他、事業の推進に関し必要な事項に関する事。

審議内容（案）

	日程	主な審議内容
第1回	R4. 12.07	<ul style="list-style-type: none"> ・委員会の運営に関する事項について ・実施方法の選定（PFI等導入可能性調査報告書（案））
第2回	R5.2	<ul style="list-style-type: none"> ・実施方針（案）の決定 ・要求水準書（案）の検討（1回目） ・その他の入札公告に係る資料の検討（1回目） （入札説明書（案）、落札者選定における評価の方法（案）、定量化審査項目と審査の視点（案）、リスク管理方針書（案）、落札者決定基準（案）、各種契約書（案）の構成）
第3回	R5.4	<ul style="list-style-type: none"> ・特定事業の選定公表に係る資料の決定 ・入札公告に係る資料の決定 （2回目）要求水準書（案）、入札説明書（案）、落札者決定基準（案） （1回目）様式集（案）、基本協定書（案）、基本契約書（案）、建設工事請負契約書（案）、運営業務委託契約書（案）
第4回	R5.7	<ul style="list-style-type: none"> ・資格審査結果の確認、対面的対話の実施（委員はオブザーバー）
第5回	R5.10	<ul style="list-style-type: none"> ・基礎審査の実施（審査結果の確認） ・提案審査の準備（技術提案書の確認、事業者との技術提案ヒアリングの事前準備（質問事項の検討等））
第6回	R5.12	<ul style="list-style-type: none"> ・提案審査の実施 （事業者との技術提案に係るヒアリングの実施、技術審査（採点）、開札、落札候補者の選定） ・審査講評（案）の審議 ・答申

※上記は、予定であり、進捗状況に応じて適宜見直しを行う予定である。

