

新開クリーンセンター 解体工事 (令和7年10月)

【発注者】三井金属株式会社 三池事務所
TEL: 0944-53-3131
【施工者】三井金属エンジニアリング株式会社 九州支店
TEL: 0944-57-2326

新開クリーンセンター解体工事(R7.9月末時点)



安全対策を行いながら
9月中旬までに工場棟の
西面及び北面の外壁の
アスベストの除去が完了
しました。

9月下旬以降は北側
スロープ部分と工場棟の
ピロティのアスベスト
除去、管理棟の躯体解体
を開始しています。



工場棟 外壁アスベスト除去状況



管理棟 躯体解体状況

工事工程

項 目	令和7年（2025年）												令和8年（2026年）												令和9年（2027年）				
	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月					
準備工事																													
仮囲い、事務所設置		仮囲い、仮設事務所設置																		仮囲い、仮設事務所撤去									
ダイオキシン類 除去工事				環境対策仮設工事				工場棟除染				煙突除染																	
アスベスト（石綿） 除去工事				スロープ石綿除去				工場棟石綿除去																					
プラント設備 解体工事												機械類解体																	
建物解体工事		工場棟足場組立、				管理棟・計量棟解体										工場棟解体													
煙突解体工事											煙突内部、外部足場組立、煙突解体																		
付属建物解体工事			ストックヤード等の解体																										
環境調査			工事着手前							除染中、除染後、解体工事中													工事了後						

解体工事期間中は安全を第一とし、必要な環境調査等は適宜、行っていきます。

【連絡先】

大牟田・荒尾清掃施設組合事務局
〒836-8666 大牟田市有明町2丁目3
TEL・FAX: 0944-41-2727

Email: e-rdfcenter@city.omuta.fukuoka.jp

