

新ごみ処理施設建設だより
(NO.7) 発行：令和8年8月

大牟田・荒尾清掃施設組合では、福岡県大牟田市と熊本県荒尾市の燃えるごみ処理施設の管理運営と新施設の建設を行っています。
「建設だより」では、令和10年7月の供用開始に向け整備を進めている新ごみ処理施設の整備状況について情報発信していきます。



令和8年 7 月時点の建設用地の様子



地上躯体工事の2階工事が終わり、現在は3階工事がはじまるなど、計画どおり進んでいます。

また9月からは、プラント設備工事に着工し、土木建築工事の進捗にあわせて機器の据付工事等を行っていく予定です。

3 階工事を行っています



工事工程

令和6年度				令和7年度												令和8年度												令和9年度												令和10年度																			
11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8														
準備工事																																																											
																土木・建築工事																																											
																												プラント工事																															
																																								外構工事																			
																																																				試運転							
																																																				供用開始							

これからも、安全管理に万全を期して工事が順調に進むよう努めてまいります。

【発行元】

大牟田・荒尾清掃施設組合事務局
〒836-8666 大牟田市有明町2丁目3
TEL・FAX:0944-41-2727
Email:e-rdfcenter@city.omuta.fukuoka.jp



工事の進捗状況はこちら
からご覧いただけます。→

